

## **Zeitablaufplan zur Einführung der Doppik in der Stadt Genthin**

Januar 2006 bis Dezember 2006	Erfassung aller unbebauten Grundstücke und Gebäude der Stadt Genthin und ihrer Ortsteile, Bewertung von Gebäuden
Januar 2007 bis August 2007	Bewertung des unbeweglichen Vermögens wie Straßen, Wege, Plätze und Kanäle
September 2007 bis Dezember 2007	Inventuren über das bewegliche Vermögen ab 410,00 €netto
Januar 2008 bis Juni 2008	Ermittlung der Sonderposten und Sonderrücklagen sowie Nachbewertung der baulichen Anlagen
Juli 2008 bis Oktober 2008	Nachbewertung in Anwendung der Bewertungsrichtlinien LSA und Erstellen der Eröffnungsbilanz
November 2008 bis Dezember 2008	Prüfen der Eröffnungsbilanz durch das Rechnungsprüfungsamt des Landkreises