

**Beschlussvorlage**

**2014-2019/Bau-043**

**Status: öffentlich**

FB FB Bau/Stadtentwicklung  
 SB Herr Zenker

Erstellungsdatum: 01.12.2014  
 Aktenzeichen 65.20.01.02.01-E-2014

**Betreff:**

Ersatzneubau Brücke Tu 08 Schweineberg

<b>Beratungsfolge:</b>			<b>Abstimmung</b>			
			Ja	Nein	Ent	Bef
Sitzungsdatum	Gremium	Zuständigkeit				
15.12.2014	Bau- und Vergabeausschuss	Entscheidung				

**Ergebnis der Abstimmung:**       **beschlossen**       **abgelehnt**

**Beschlussvorschlag:**

Der Bau- und Vergabeausschuss beschließt, aufgrund der zwischenzeitlichen Terminisierung der Herstellung eines Brückenersatzneubaus und daraus abzuleitenden wirtschaftlichen Erwägungen, die Rücknahme der vorgesehenen Herstellung eines temporären Übergangsbauwerkes im Bereich Tu 08 im OT Tuheim.

(Dagmar Turian)  
 Fachbereichsleiterin

(Thomas Barz)  
 Bürgermeister

**Sachverhalt:**

Da eine erforderliche Erneuerung des Brückenbauwerkes im Rahmen der Flurneuordnung nicht zeitnah umgesetzt werden konnte, hat der Bau- und Vergabeausschuss in seiner Sitzung am 27.05.13 die Herstellung eines temporären Übergangsbauwerkes am Standort der Brücke Tu 08 Schweineberg (Brücke über den Tuheimer-Parchener Bach auf der Höhe der Straße am Milchhof) beschlossen.

Zwischenzeitlich ist festzustellen, dass der Ersatzneubau der Brücke im Rahmen der Flurneuordnung nunmehr für 2015/2016 vorgesehen ist. In Abwägung dieser Tatsache und nach fachlicher Prüfung erscheint die Mittelausgabe für das Übergangsbauwerk in Höhe von ca. 57.000 € nicht wirtschaftlich und damit nicht gerechtfertigt. Die Befahrbarkeit der Brücke ist aktuell mit den bekannten Einschränkungen (Fahrbahneinengung auf 3,50 m, maximal zulässige Belastung der Brücke mit 9 t) gegeben.