

Informationsvorlage**2014-2019/Info-269****Status: öffentlich**

FB FB Bau/Stadtentwicklung
SB Frau Brehse

Erstellungsdatum: 07.05.2019
Aktenzeichen 61.80.04

Betreff:

Information zum Stand des Vorhabens Kiessandtagebau Parchen

Zu beteiligende Gremien

Sitzungsdatum Gremium

28.05.2019 Ortschaftsrat Parchen

Information

Sachverhalt:

Das Unternehmen die Starkenberger Baustoffwerke GmbH, welches in Parchen den Kiesabbau plant, wurde aufgefordert, sich zum aktuellen Stand des Vorhabens zu äußern.

Seitens des Unternehmens wurde darauf hingewiesen, dass erst am 22.02.2019 durch die Genehmigungsbehörde der Antrag auf Verlängerung der Laufzeit, mit der Wirkung der Verlängerung der Bewilligung bis zum 31.12.2049, positiv beschieden wurde.

Dieser Antrag musste vom Unternehmen erst abgewartet werden, um in die weiteren Prozesse der Abarbeitung der im Ergebnis des Scopingtermins auferlegten Vorgaben gehen zu können.

Außer dem entstandenen Zeitverzug ändert sich an der bereits bekannten Vorgehensweise nichts.

Das Unternehmen befindet sich derzeit in den Vorbereitungen der Erstellung der mit dem Fachbereich Umwelt, Sachgebiet Wasserbehörde bzw. Sachgebiet/Abfallwirtschaft des Landkreises abzustimmenden Unterlagen für das Grundwassermonitoring. Das Monitoring wird über einen Zeitraum von mehreren Monaten durchgeführt, so dass Auswertungen dazu nicht in Kürze zu erwarten sind.

Anlagen:

(Dagmar Turian)
Fachbereichsleiterin

(Matthias Günther)
Bürgermeister