

Beschlussvorlage

2019-2024/SR-024

Status: öffentlich

Fachbereich FB Bau/Stadtentwicklung
Verfasser Rayc Zenker

Erstellungsdatum: 06.08.2019
Aktenzeichen 60.50.00.01

Betreff:

Sanierung Sporthalle Grundschule Uhland, Mehrkostenbedarf

Beratungsfolge:			Abstimmung			
Sitzungsdatum	Gremium	Zuständigkeit	Ja	Nein	Ent	Bef
19.08.2019	Bau- und Vergabeausschuss	Vorberatung				
26.09.2019	Stadtrat der Stadt Genthin	Entscheidung				

Ergebnis der Abstimmung:

☐ beschlossen ☐ abgelehnt

Beschlussvorschlag:

Der Stadtrat der Stadt Genthin bestätigt eine zusätzliche Mittelausgabe für die Sanierung der Sporthalle der Grundschule Uhland in Höhe von 180.000,00 € zur Sicherung der Gesamtfinanzierung.

(Dagmar Turian)
Fachbereichsleiter/in

(Janett Zaumseil)
Fachbereichsleiterin F/I

(Matthias Günther)
Bürgermeister

Sachverhalt:

Für die Durchführung der Maßnahme ist eine öffentliche Ausschreibung in 10 Losen durchgeführt worden. Für 5 Lose sind keine Angebote eingegangen, so dass in diesen Fällen eine wiederholende Angebotsabforderung über eine beschränkte Ausschreibung gesichert wurde.

Am 31.07.2019 fanden die restlichen Submissionen statt.

Unter Einbeziehung aller verwertbaren und wirtschaftlichen Angebote ergibt sich nunmehr ein Kostenrahmen in Höhe von 1.095.000,00 €.

Der bisherige Planansatz in Höhe von 915.000 € ist über eine Ermächtigung gesichert und bedarf daher nicht der grundsätzlichen HH-Sicherung über die HH-Satzung 2019. Der Fördermitteanteil beträgt 626.828,45 €.

Bis auf die Baulose Abbrucharbeiten, Trockenbauarbeiten und Tischlerarbeiten sind die anderen Leistungsanforderungen, gegenüber der Kostenberechnung, gestiegen. Insgesamt kann man aber feststellen, dass die Erhöhung von ca. 180.000,00 € im Verhältnis zur Gesamtausgabe von bisher 915.000,00 € geplant, zu vertreten ist. Nach fachlicher Prüfung der Angebote ist festzustellen, dass insgesamt wirtschaftlich vertretbare Angebote vorgelegt wurden.

Der Mehrbedarf soll aus dem Haushaltsvolumen der zur Verfügung stehenden Investitionspauschale gedeckt werden.

Anlagen:

Finanzielle Auswirkungen:

Sachkonto 21.1.10/3018/785100 = Mehrbedarf in Höhe von 180.000,00 € = Gesamtausgabe in Höhe von 1.095.000,00 €

Deckung aus dem Haushaltsvolumen der zur Verfügung stehenden Investitionspauschale (verfügbar sind hier noch 741.180,00 € abzüglich 80.000,00 € für die Sanierung der KITA Kollwitz sowie abzüglich 400.000 € für die bauliche Umsetzung der Regenentwässerung im Gewerbegebiet Nord = 261.180,00 €)