

Informationsvorlage**2019-2024/Info-052****Status: öffentlich**

FB FB Bau/Stadtentwicklung
SB Herr Zenker

Erstellungsdatum: 05.02.2020
Aktenzeichen 60.50.00.01

Betreff:

STARK III, Sanierung Turnhalle GS Uhland

Zu beteiligende Gremien

Sitzungsdatum	Gremium	
17.02.2020	Bau- und Vergabeausschuss	Information

Sachverhalt:

Während einer Kamerabefahrung der vorhandenen Regenentwässerungsgrundleitungen ist festgestellt worden, dass eine ordnungsgemäße Ableitung des Regenwassers von der Dachfläche der Sporthalle aufgrund des schlechten Zustands der Leitungen (teilweise verstopft und mit Wurzeln zugewachsen, zu geringer Querschnitt), nicht mehr gewährleistet werden kann.

Im Zuge der derzeitigen Sanierungsarbeiten ist es notwendig, die Grundleitungen innerhalb der Sporthalle bis zum außenliegenden Schacht als nachträgliche Leistung zu erneuern.

Der Kostenumfang dafür beträgt ca. 30.000 €. Es ist vorgesehen, dass die Deckung dieser zusätzlichen Kosten über einen Sperrvermerk in der Buchungsstelle 54.1.10/4042.785200 (Baumaßnahme Ausbau Friedenstraße) erfolgt.

Mit dem Haushaltsbeschluss 2020 hat der Stadtrat 129.000,00 € für die weitere Planung des Ausbaus der Friedensstraße freigegeben.

Nach aktueller Berechnung der Planungsaufwendungen nach HOAI ist noch eine entsprechende finanzielle Reserve vorhanden.

Es wird darauf hingewiesen, dass weitere unvorhersehbare Leistungen bei dieser Baumaßnahme im Bestand in der weiteren Projektphase nicht ausgeschlossen werden können.

Anlagen:

(Dagmar Turian)
Fachbereichsleiter/in

(Matthias Günther)
Bürgermeister