

Projektorganisation 850 Jahre Genthin - Jubiläumsfeier 2021

Stand 24.02.2020

1. Organigramm

Stadtrat (SR)

= Lenkungsausschuss (LA)

Hauptausschuss

Rechnungsprüfungs- und Finanzausschuss

Bildungs- und Kulturausschuss Wirtschafts- und Umweltausschuss

Stadtverwaltung (SVw)

- = Projektleiter (PL)
 - + Projektkoordinator (PK) (Operative Planung, Steuerung und Projektkoordination)
 - + Teilprojekt Finanzen und Beschaffung
 - + Teilprojekt Ordnung und Bürgerservice

Festkomitee (FK)

850 Jahre Genthin

Der **Festkomiteekoordinator (FKO)** ist Sprecher und Koordinator des Festkomitees.

Schausteller (SL)

Schausteller Schmidt vom Kartoffelfest Sonstige Lieferungen und Leistungen

Aktuelle Besetzung:

Projektleitung (PL) Matthias Günther

Projektkoordination (PK) Marina Conradi

Teilprojekt Finanzen und Beschaffung FBL Janett Zaumseil (TPL)

Teilprojekt Ordnung und Bürgerservice FBL Alexandra Adel (TPL)

Festkomiteekoordination (FKO) Thilo Voigt



2. Zuständigkeiten der Organe

2.1 Stadtrat

Der **Stadtrat** gibt im Grundsätzlichen vor und beschließt die Durchführung, das Budget, den Zeitplan und die gewünschten Inhalte. Er wird regelmäßig unterrichtet und beschließt wesentliche Planänderungen und aktualisierte Planversionen. Weiter ist er in allen Angelegenheiten mit großer Außenwirkung der Stadt Genthin zu diesem Fest zuständig.

Der Stadtrat hat somit die Projektrolle "Lenkungsausschuss" inne.

2.2 Stadtverwaltung

Die **Stadtverwaltung** plant und steuert die Durchführung, das Budget, den Zeitplan und die geforderten Sachinhalte. Sie unterrichtet den **Stadtrat** regelmäßig zu den Sitzungen zum aktuellen Status und lässt sich inhaltliche Sachänderungen und Aktualisierungen freigeben. Die Stadtverwaltung ist für das Erreichen von Sach-, Termin-, Kostenzielen im Rahmen des Projekts zuständig.

Projektleiter ist der Bürgermeister Matthias Günther. Der Projektleiter

- gibt Pressemittelungen zur Veröffentlichung frei
- informiert und berät das Festkomitee (FK) zu grundsätzlichen Themen
- hat regelmäßige Arbeitssitzungen mit der Projektkoordinatorin
- definiert die Unterstützerprozesse zusammen mit PK und TPLs
- gibt die Dokumentationen vor
- gibt die Werkzeuge vor
- gibt Beschlussvorlagen frei
- beauftragt und kontrolliert die Fachbereiche der Verwaltung zur Aufgabenwahrnehmung
- gewinnt zielgerichtet weitere Vertreter (z.B. Kirchen und Schulen) für die Mitarbeit im Festkomitee

Die **Projektkoordination (PK)** übernimmt Marina Conradi. PK hat u.a. folgende Aufgaben:

- arbeitet eng mit dem Festkomitee (FK) zusammen, als das wesentliche Bindeglied zwischen Stadt Genthin und Festkomitee
- Erstkontakt für Bürger, Presse, Vereine oder Unternehmen
- Erster Ansprechpartner f
 ür PL, FK und TPLs
- Regelmäßige Arbeitssitzungen zusammen mit dem Festkomitee organisieren und ggf. führen
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
- Unterstützerprozesse beschreiben und abstimmen
- Dokumentationen aktualisieren
- Beschlussvorlagen erstellen
- wird vom Projektleiter (PL) geführt

Die **Fachbereiche der Verwaltung** unterstützen das Projekt in den verschiedenen Teilprojekt- und Unterstützerthemen (Buchhaltung, Einkauf, Straßensperren ...).



2.3 Festkomitee

Das **Festkomitee** (**FK**) besteht aus interessierten ehrenamtlichen Bürgern, welche die Jubiläumsfeier auf unterschiedliche und vielfältige Weise unterstützen.

Das Festkomitee hat u.a. folgende Aufgaben:

- Gestaltung des Programms f
 ür die 850 Jahrfeier
- Ausgestaltung und Planung einzelner Programmpunkte
- Bewertung und Einarbeitung weiterer Vorschläge
- Regelmäßige Aktualisierung des detaillierten Ablaufplans zusammen mit dem Projektkoordinator
- Begleitung und Steuerung von einzelnen Programmpunkten oder Festaufgaben während der Durchführung des Festes
- Kontakt für an Mitarbeit interessierte Bürger, Vereine oder Unternehmen
- Entwicklung und Vorbewertung neuer Ideen

Das Festkomitee

- steht unter gemeinschaftliche Führung von Projektleitung, Projektkoordination und Festkomiteekoordination
- wird intern durch die Festkomiteekoordination angeleitet
- erhält operative Führung durch die Projektkoordination der Stadt Genthin
- erhält Vorgaben durch den Projektleiter der Stadt Genthin
- beachtet die Vorgaben der Stadt, wie Rahmenplanung oder Zuständigkeiten
- führt regelmäßige Arbeitssitzungen durch
- bereitet Presse- und Öffentlichkeitsarbeit vor
- fordert Unterstützung beim Projektkoordinator bzw. Projektleiter an
- arbeitet Informationen für den Projektkoordinator zu
- meldet Einkaufsbedarfe von Leistungen- oder Material oder Hilfsmittel an das Projekt, d.h. an den Projektkoordinator

3. Legitimierung Festkomitee

Das Festkomitee wird von der Stadt Genthin, vertreten durch die Vertretung der Stadt Genthin (Stadtrat + Bürgermeister) per Beschluss legitimiert ehrenamtlich seine Aufgaben zu leisten und als Festkomitee der Stadt Genthin zu agieren und aufzutreten.