

Informationsvorlage**2019-2024/Info-199****Status: öffentlich**FB FB Bau
SB Herr ZenkerErstellungsdatum: 04.05.2022
Aktenzeichen 60.50.01.00.15**Betreff:**

Umbauarbeiten im Rahmen der Inklusion in der Grundschule Uhland in Genthin

Zu beteiligende Gremien

Sitzungsdatum Gremium

Bereich der Grundschule Uhland in Genthin unter Einbindung des Förderprogramms „Richtlinie Schulinfrastruktur“ vorgesehen, ein entsprechender Bewilligungsbescheid vom 16.03.2020 mit einer Fördersumme in Höhe von 342.566,00 € liegt vor.

Sachverhalt:

Im Rahmen der Inklusion sind Umbauarbeiten im

In Vorbereitung dieser Maßnahme hat sich bisher folgender Ablauf ergeben:

1. Durchführung einer öffentlichen Ausschreibung in 6 Losen mit Submissionstermin am 17.11.21

Für die Lose 2 Personenaufzug, 3 Trockenbau- und Tischlerarbeiten sowie 6 Heizung-Lüftung-Sanitär sind keine Angebote eingegangen. Da die einzelnen Lose in direktem bautechnologischen Zusammenhang stehen und nicht einzeln zur Ausführung kommen können, musste die Gesamtausschreibung für alle Lose entsprechend VOB/A § 17 aufgehoben werden.

2. Durchführung einer Wiederholungsausschreibung als Beschränkte Ausschreibung mit Submissionstermin am 05.01.22

Für das Los 2 Personenaufzug ist wiederum kein Angebot eingegangen. Für das Los 6 Heizung-Lüftung-Sanitär ist nur ein Angebot eingegangen, welches aufgrund eines zu hohen Angebotspreises entsprechend VOB/A § 16d (1) 1 nicht gewertet werden konnte. Somit musste auch hier die Gesamtausschreibung für alle Lose entsprechend VOB/A § 17 aufgehoben werden.

3. Durchführung einer 2. Wiederholungsausschreibung als Freihändige Vergabe mit Submissionstermin am 16.02.22

Trotz vorheriger telefonischer Abfrage zur Firmenbeteiligung ist auch hier für das Los 6 Heizung-Lüftung-Sanitär kein Angebot eingegangen, so dass jetzt vorgesehen ist, die Ausschreibung unter der Voraussicht einer besseren Firmenbeteiligung zu einem späteren Zeitpunkt (gegen Ende des 3. Quartals 2022) mit Leistungsausführung im Frühjahr 2023 zu wiederholen.

Eine Zustimmung des Fördermittelgebers zu einer Verlängerung des Bewilligungszeitraumes bis zum 31.12.2023 liegt vor.

Anlagen:(Dagmar Turian)
Fachbereichsleiter/in(Matthias Günther)
Bürgermeister

