

**Informationsvorlage****2014-2019/Info-255****Status: öffentlich**

FB FB Bau/Stadtentwicklung  
SB Herr Zenker

Erstellungsdatum: 13.03.2019  
Aktenzeichen 60.50.00.01

**Betreff:**

KITA "Käthe Kollwitz, Gröblerstraße 74 a in Genthin (energetische und allgemeine Sanierung STARK-III-Förderung)

**Zu beteiligende Gremien**

Sitzungsdatum Gremium

25.03.2019 Bau- und Vergabeausschuss

Information

**Sachverhalt:**

Für die Durchführung der energetischen Sanierung – Kita Kollwitz ist eine öffentliche Ausschreibung in 7 Losen durchgeführt worden. Nach erfolgter Prüfung der Ausschreibungsergebnisse wurde festgestellt, dass aufgrund der derzeitigen Marktsituation die Gesamtbaukosten ca. 70.000 € über der vorangegangenen Kostenschätzung (678.000 €) liegen. Darüber hinaus sind für 3 Lose keine annehmbaren Angebote eingegangen, so dass hier vorgesehen ist, die Ausschreibungen für diese 3 Lose im Rahmen einer beschränkten Ausschreibung zu wiederholen. Inwieweit auch diese Angebotsergebnisse den bisher geplanten Kostenrahmen überschreiten, kann erst nach Vorlage der tatsächlichen Angebote ermittelt werden.

In diesem Zusammenhang wird darauf verwiesen, dass keine Teilbeauftragung erfolgen wird, da erst unter Einbeziehung aller Fachlose u.a. zu der Heizungsinstallation die notwendigen Kennwerte als Fördervoraussetzung erfüllt werden. Damit ist auch für die Gesamtleistung eine Finanzierungssicherung nachzuweisen.

Derzeit wird für die erhöhten Kosten eine Deckungsmöglichkeit ermittelt, welche dem Stadtrat in seiner Sitzung am 25.04.2019 zur weiteren Entscheidung, in Form einer Beschlussvorlage, vorgelegt wird.

Auf Grund der Bearbeitungs- und Beratungsfristen ist eine vorhergehende Beratung im BUV nicht möglich, so dass die Vorlage dem Stadtrat direkt zur Entscheidung vorgelegt wird.

**Anlagen:**

(Dagmar Turian)  
Fachbereichsleiter/in

(Matthias Günther)  
Bürgermeister