850 Jahre Genthin – Planungsansatz

Inhalt

1 Einleitung 2
2 Das Projekt – Planung und Durchführung 850 Jahre Genthin 3
3 Die Projektphasen (Meilensteinplan) 4
4 Zeitliche Festwochenplanung 6
5 Unterstützungsfunktionen 7
6 Projektstrukturplan 8
7 Aufbauorganisation (Organigramm) 11
8 Zuständigkeiten der Organisationseinheiten 12

1 Einleitung

1.1 Auftragsklärung

In 2021 ist die erstmalige Erwähnung der Stadt Genthin 850 Jahre her. Zu diesem Jubiläum hat der Stadtrat die Durchführung einer 850-Jahrfeier beschlossen. Die Festwoche für die 850-Jahrfeier findet vom 10.09. bis 19.09.2021 statt und wird mit dem 28. Genthiner Kartoffelfest als bestehendes Traditionsfest verbunden. Der Stadtrat ließ 115.000 Euro im Haushalt einplanen und beauftragte die Stadtverwaltung mit der Planung und Durchführung des Stadtjubiläums. Mitveranstalter ist die Städtische Wohnungsbaugesellschaft Genthin mbH die sich mit dem 30igsten Geburtstag einbringt. Für die Planung und Koordinierung wurde Frau Conradi abgestellt. Für Aufgaben der inhaltliche Ausgestaltung wurde das Festkomitee durch den Stadtrat legitimiert.

1.2 Zielstellung

Das Stadtjubiläum soll dem Anlass entsprechend in Würde und mit Freude begangen werden. Die Stadt feiert gemeinsam mit ihren Bürgern, Institutionen und Unternehmen und lädt Freunde, Partner, Ortschaften, ehemalige Genthiner und Nachbarn dazu ein. Genthin blickt dabei einerseits auf über 850 Jahre zurück, auf seine Entwicklung, seine Epochen und andererseits auf das heutige Genthin mit all seinen Facetten.

Genthin, das sind seine Bürger, seine Innenstadt, seine Schulen, seine Vereine, seine Interessengemeinschaften und seine Bauwerke. Genthin, das sind auch seine Unternehmer in Gewerbe, Industrie und Landwirtschaft. Unsere Stadt ist Vielfältig. All dies kommt beim Jubiläumsfest zum Ausdruck.

1.3 Risikobetrachtungen

- Sollten Verordnungen aufgrund Corona die Durchführung in 2021 verbieten, wird die Veranstaltung auf das Folgejahr verschoben.
- Können die geplanten Haushaltsmittel nicht in geplanter Höhe bereitgestellt werden, kann die Planung (Skalierung) angepasst werden. Bis zum Ende der Feinplanung wäre dies ohne Kosten möglich.

2 Das Projekt – Planung und Durchführung 850 Jahre Genthin

1. Das Projekt ist zeitlich in Phasen strukturiert. Zusätzliche Meilensteine dienen der Fortschrittskontrolle für einzelne Aufgaben. Folgende Projektphasen sind vorgesehen:

    1. Phase Grobplanung
    2. Phase Feinplanung
    3. Phase Realisierung vor dem Fest
    4. Phase Fest-Durchführung
    5. Phase Arbeiten nach dem Fest

2. Das Projekt hat folgende Unterstützungsfunktionen:

    1. Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit
    2. Marketing und Merchandising
    3. Fundraising und Sponsoring
    4. Ordnung, Sicherheit und Recht
    5. Beschaffung
    6. Finanzen

3. Das Projekt ist inhaltlich in Teile strukturiert. Diese „Teilprojekte“ werden mit Aufgaben untersetzt. Folgende Teilprojekte sind vorgesehen:

    1. Festumzug und historischer Markt
    2. Fest im Volkspark
    3. Sport, Spiel und Attraktionen
    4. Geschichte, Kunst und Kultur

4. Die Zuständigkeiten und Rollen im Projekt sind in einem Organigramm (Aufbauorganisation) festgehalten. Je nach Rolle im Projekt werden die Zuständigkeiten beschrieben.

Bild: Teilprojekte und Unterstützerfunktionen



3 Die Projektphasen (Phasen- und Meilensteinplan)

3.1 Phase Grobplanung

Zeitraum 05.2020 – 08.2020

Folgende Ergebnisse werden in dieser Phase erarbeitet:

- Erstellung Grobkonzept
  - Meilensteinplan (Grob)
  - Programmplan (Grob)
  - Teilprojektkonzepte (Grob)
  - Querschnittsfunktionskonzepte (Grob)
- Aufstellung, Beschreibung und Verteilung von Aufgaben
- Sammlung und Prüfung weiterer Ideen und Einordnung in die Teilprojekte
- SR Beschluss

3.2 Phase Feinplanung

Zeitraum 09.2020 – 12.2020

Folgende Ergebnisse werden in dieser Phase erarbeitet:

- Erstellung Feinkonzept
  - Meilensteinplan (Fein)
  - Programmplan (Fein)
  - Teilprojektkonzepte (Fein)
  - Querschnittsfunktionskonzepte (Fein)
- Aufgabenmanagement
- SR Beschluss (HH)

3.3 Phase Realisierung vor dem Fest

Zeitraum 01.2021 – 08.2021

Folgende Ergebnisse werden in dieser Phase erarbeitet:

- Realisierung aller Aufgaben aus dem Feinkonzept, z.B.:
  - Umsetzung der Promotion (Flyer, Plakate, Radiowerbung, Social Media..)
  - Verträge mit beauftragten Unternehmen abschließen (Künstler, Akteure, Catering, Sicherheitsfirma, Licht und Ton, Reinigungsdienst u. a.)
  - Sicherheitskonzept, Notfallpläne, …

3.4 Phase Fest-Durchführung

09.2021

Folgende Ergebnisse werden in dieser Phase erarbeitet:

- Location vorbereiten
- Aufbau Technik
- Einteilung Personal, Künstler, Moderatoren, Catering, Sicherheitskräfte einweisen
- Empfang der Gäste/ Besucher
- Programmkontrolle
- Notfallressourcen

3.5 Phase Arbeiten nach dem Fest

XX.09.2021 – 12.2021

Folgende Ergebnisse werden in dieser Phase erarbeitet:

- Aufräum- und Abbauarbeiten koordinieren
- Kostenabrechnung
- Nachbesprechung
- Feedback (Mitarbeiter, Gäste)
- Analyse erfassen

4 Zeitliche Festwochenplanung

5 Unterstützungsfunktionen

5.1 Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit

- Aufbau und das Manifestieren des Jubiläums (Binnenkommunikation)
- Pressarbeit (Pressemitteilungen, Pressemappe, Pressekonferenzen etc.)
- Publishing (Newsletter, Flyer ect.)

5.2 Marketing und Merchandising

- CI für Merchandisingartikel/ Marketing
- Produktpalette
- Verkaufsoptionen
- SR Beschluss Produktion

5.3 Fundraising und Sponsoring

- Haushalt Genthin
- Sponsoring
- Spenden
- 30-Jubiläum der Städtischen Wohnungsbaugesellschaft mbH als Mitveranstalter

5.4 Ordnung, Sicherheit und Recht

- Erstellung Sicherheitskonzept
  (Straßensperren, Ordnungsdienste, Polizei, Feuerwehr)
- Beantragung bei den Behörden
- Notfallplan
- Überprüfung der Vertragsbedingungen

5.5 Beschaffung

- Mittelbeschaffung zur Umsetzung des Gesamtkonzeptes
- Erstellen der Checklisten zu den Teilprojekten
- Recherche nach Materialien/ Unterstützung/ Helfer für Elemente aus den Teilprojekten finden

5.6 Finanzen

- Finanzplan & Kostenkontrolle

6 Projektstrukturplan

Der Projektstrukturplan gliedert das Vorhaben.

6.1 Festumzug und historischer Markt

Der Festumzug ist der Hauptauftakt des 1. Jubiläumswochenendes. Er zeigt Bilder aus der Geschichte und Gegenwart. Dabei sind alle Bürgerinnen/er aufgerufen sich zu beteiligen und kreative Ideen einzubringen. Bilder zeigen das Genthin von heute. Der historische Markt in der Innenstadt zeigt Handwerker, Gaukler, Musiker und Spielleute. Ergänzt ist das Markttreiben mit einem vielseitigen Musikprogramm und anderen Aktivitäten, wie zum Beispiel die Fahnenschwinger, Theaterleute, Ritterkämpfe oder Stelzenläufer. Das Teilprojekt wird in Aufgaben untergliedert, wie zum Beispiel geschichtliche Bilder (Vertreibung, Pest-Epidemie, DDR):

- Bildzusammenstellung
- Bildbeschreibung
- Umsetzungsakteure
- Moderationsmanuskript
- Beschaffung Material
- Streckenführung
- Versorgung/ Helfer
- historischer Markt

6.2 Fest im Volkspark

Das Fest im Volkspark ist der Hauptevent des 2. Jubiläumswochenendes. Die Marke „Kartoffelfest“ ist ein wesentlicher Baustein beim Fest im Volkspark. Das Teilprojekt wird in Aufgaben untergliedert wie z. Bsp.:

- Konzerte Live Band
- Programm
- Königinnentreffen
- Kartoffelwettkämpfe
- Gäste/VIP
- Vergnügungspark
- Aussteller
- Org.-Büro/ Künstler
- Gewinnspiel

6.3 Sport, Spiel und Attraktionen

Das Teilprojekt ist in der Festwoche mit verschieden Programmpunkten zielgruppenorientiert umgesetzt. Aktionsbereiche mit Kindern und Jugendlichen sind zukunftsorientiert eingebunden werden. Hier haben die vielen Sportvereine die Plattform mit kreativen Ideen die Vielfalt der sportlichen Betätigungen unserer Stadt zu präsentieren. Aktionen für Kinder und Erwachsene werden die Besucher in Bewegung bringen. Für Kinder und Jugendliche ist es die Plattform ihre Umgebung und Lebensrealität mitzugestalten und bei gesellschaftlichen und politischen Prozessen mitzuentscheiden. Die Mitgestaltung ist in verschieden Aktionen, Wettbewerben und Aufrufen möglich. Das Teilprojekt wird in Aufgaben untergliedert wie z. Bsp.

- Familiensportfest
- Kleinfeldturniere
- Beachturniere
- Staffellauf
- Pumpenwettbewerb der FFW
- Pimp Your Town - Ratsprojekt
- Schreibwettbewerb
- Projekt „Mit der Kamera unterwegs“
-

6.4 Geschichte, Kunst und Kultur

Die Vielfältigkeit unserer Kulturlandschaft spiegelt sich in zahlreichen traditionellen Vereinen und jährlichen Veranstaltungen wieder. Die engagierten Vereine in den Bereichen Kultur, Sport, soziale Einrichtungen und interessierten Bürger unserer Stadt haben bereits Vorschläge für Veranstaltungen, Projekte und Produkte thematisch zum Stadtjubiläum passend eingereicht. Das Teilprojekt wird in Aufgaben untergliedert wie z. Bsp.

- Festakt
- Konzerte
- Ausstellungen
- Theatervorstellungen
- Lesungen
- Kirchen/Gottesdienst
- Projekt Video-Portal
- Wochenmarkt - Naturmarkt & Staudenbörse

7 Aufbauorganisation (Organigramm)



Aktuelle Besetzung:

Projektleitung (PL) ..... Matthias Günther

Projektkoordination (PK) ..... Marina Conradi

Finanzen und Beschaffung ..... FBL Janett Zaumseil (TPL)

Ordnung, Sicherheit und Recht ..... FBL Alexandra Adel (TPL)

Festkomiteekoordination (FKO) ..... Thilo Voigt

8 Zuständigkeiten der Organisationseinheiten

8.1 Stadtrat

Der **Stadtrat** gibt im Grundsätzlichen vor und beschließt die Durchführung, das Budget, den Zeitplan und die gewünschten Inhalte. Er wird regelmäßig unterrichtet und beschließt wesentliche Planänderungen und aktualisierte Planversionen. Weiter ist er in allen Angelegenheiten mit großer Außenwirkung der Stadt Genthin zu diesem Fest zuständig.

Der Stadtrat hat somit die Projektrolle „Lenkungsausschuss“ inne.

8.2 Stadtverwaltung

Die **Stadtverwaltung** plant und steuert die Durchführung, das Budget, den Zeitplan und die geforderten Sachinhalte. Sie unterrichtet den **Stadtrat** regelmäßig zu den Sitzungen zum aktuellen Status und lässt sich inhaltliche Sachänderungen und Aktualisierungen freigeben. Die Stadtverwaltung ist für das Erreichen von Sach-, Termin-, Kostenzielen im Rahmen des Projekts zuständig.

Projektleiter ist der Bürgermeister Matthias Günther. Der Projektleiter

- gibt Pressemittelungen zur Veröffentlichung frei
- informiert und berät das Festkomitee (FK) zu grundsätzlichen Themen
- hat regelmäßige Arbeitssitzungen mit der Projektkoordinatorin
- definiert die Unterstützerprozesse zusammen mit PK und TPLs
- gibt die Dokumentationen vor
- gibt die Werkzeuge vor
- gibt Beschlussvorlagen frei
- beauftragt und kontrolliert die Fachbereiche der Verwaltung zur Aufgabenwahrnehmung
- gewinnt zielgerichtet weitere Vertreter (z.B. Kirchen und Schulen) für die Mitarbeit im Festkomitee

Die **Projektkoordination (PK)** übernimmt Marina Conradi. PK hat u.a. folgende Aufgaben:

- arbeitet eng mit dem Festkomitee (FK) zusammen, als das wesentliche Bindeglied zwischen Stadt Genthin und Festkomitee
- Erstkontakt für Bürger, Presse, Vereine oder Unternehmen
- Erster Ansprechpartner für PL, FK und TPLs
- Regelmäßige Arbeitssitzungen zusammen mit dem Festkomitee organisieren und ggf. führen
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
- Unterstützerprozesse beschreiben und abstimmen
- Dokumentationen aktualisieren
- Beschlussvorlagen erstellen
- wird vom Projektleiter (PL) geführt

Die **Fachbereiche der Verwaltung** unterstützen das Projekt in den verschiedenen Teilprojekt- und Unterstützerthemen (Buchhaltung, Einkauf, Straßensperren …).

8.3 Festkomitee

Das **Festkomitee (FK)** besteht aus interessierten ehrenamtlichen Bürgern, welche die Jubiläumsfeier auf unterschiedliche und vielfältige Weise unterstützen.

Das **Festkomitee** hat u.a. folgende Aufgaben:

- Gestaltung des Programms für die 850 Jahrfeier
- Ausgestaltung und Planung einzelner Programmpunkte
- Bewertung und Einarbeitung weiterer Vorschläge
- Regelmäßige Aktualisierung des detaillierten Ablaufplans zusammen mit dem Projektkoordinator
- Begleitung und Steuerung von einzelnen Programmpunkten oder Festaufgaben während der Durchführung des Festes
- Kontakt für an Mitarbeit interessierte Bürger, Vereine oder Unternehmen
- Entwicklung und Vorbewertung neuer Ideen

Das **Festkomitee**

- steht unter gemeinschaftliche Führung von Projektleitung, Projektkoordination und Festkomiteekoordination
- wird intern durch die Festkomiteekoordination angeleitet
- erhält operative Führung durch die Projektkoordination der Stadt Genthin
- erhält Vorgaben durch den Projektleiter der Stadt Genthin
- beachtet die Vorgaben der Stadt, wie Rahmenplanung oder Zuständigkeiten
- führt regelmäßige Arbeitssitzungen durch
- bereitet Presse- und Öffentlichkeitsarbeit vor
- fordert Unterstützung beim Projektkoordinator bzw. Projektleiter an
- arbeitet Informationen für den Projektkoordinator zu

meldet Einkaufsbedarfe von Leistungen- oder Material oder Hilfsmittel an das Projekt, d.h. an den Projektkoordinator

8.4 Weitere

Unternehmen, Vereine, engagierte Bürger …